

Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr.: 07/0700-2806/2021
---------------------------	---



<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Stadtrat (Bekanntgabe)	11.03.2021	Ö

<i>Betreff</i>
Schriftliche Anfrage des Stadtratsmitgliedes Kolbow vom 07.03.2021 zur Ausstattung von Schülerinnen und Schülern mit digitalen Endgeräten

<i>Sachbearbeitende Dienststelle</i> Bildungs-, Schul- und Sportreferat (Ref. VII)	<i>Datum</i> 08.03.2021
<i>Beteiligte Dienststelle/n</i> FB Schule	
<i>Oberbürgermeister, Referats- bzw. Werkleitung</i> 3.berufsm.Bürgermeisterin, Leiterin Bildungs-, Schul-u.Sportreferat Judith Jörg	

Mitteilung:

Zur schriftlichen Anfrage teilt das Bildungs-, Schul- und Sportreferat Folgendes mit:

Allgemein:

Für die Beschaffung schulgebundener mobiler Endgeräte, die den SchülerInnen als Leihgeräte zur Verfügung gestellt werden, hat die Stadt Würzburg gemäß Bescheid der Regierung von Unterfranken vom 24. Juli 2020 Mittel in Höhe von 1.067.328 Euro zur Verfügung gestellt bekommen. In der Erhöhungsrunde wurden der Stadt Würzburg mit Bescheid vom 25.11.2020 nochmals 436.399,83 Euro bewilligt. Insgesamt stehen somit 1.503.727,83 Euro zur Verfügung.

Ein Eigenanteil der Stadt Würzburg ist nicht vorgesehen.

Von Seiten des FB Schule wurde in Abstimmung mit den Koordinatoren für die digitale Bildung festgelegt, dass für alle Schulen ein einheitliches Notebook bzw. iPad beschafft wird. Die Ausstattung wird durch die zuständigen Systembetreuer (städt. Personal an den 4 beruflichen Schulzentren bzw. Fa. MR-Datentechnik für alle anderen Schulen) zur Verwendung vorbereitet. Es ist derzeit vorgesehen, entsprechende Vorkehrungen zu treffen, so dass die Ausstattung nur ordnungsgemäß verwendbar ist und auch nicht weiter veräußert werden kann. Ein entsprechender Musterleihvertrag, der den Umgang der SchülerInnen mit den Geräten regelt, wurde den Schulleitungen bereits Ende Oktober 2020 per Mail übersandt.

Aufgrund der Fördersumme war ein europaweites Vergabeverfahren durchzuführen. Das Ergebnis war erheblich günstiger als die Kostenschätzung, so dass die Beschaffungswünsche der einzelnen Schulen vollständig erfüllt werden können. Allerdings war wegen der im ersten Verfahren festgelegten Gerätehöchstzahl ein weiteres europaweites Vergabeverfahren erforderlich.

Der Lieferzeitraum wurde von den Firmen mit ca. 3 – 4 Wochen genannt. Aufgrund der Lieferschwierigkeiten am gesamten Markt wird die Ausstattung seit Ende Februar 2021 an die Systembetreuungsfirma MR Datentechnik zur Installation ausgeliefert. Die

Auslieferung an die Schulen ist erst nach der Endinstallation der Geräte möglich. Diese erfolgt seit 03.03.2021.

Insgesamt wurden 1.923 Notebooks und 1.024 iPads bestellt

Die Bestellung des von den Schulleitungen gemeldeten Bedarfes erfolgte:

am 07.09.2020	500 iPads	Lieferung am 11.02.2021 an MR Datentechnik
am 07.09.2020	894 Notebooks	Lieferung am 04.03.2021 an MR Datentechnik
am 04.11.2020	270 iPads	Lieferung am 23.02.2021 an MR Datentechnik
am 04.11.2020	520 Notebooks	Lieferung erwartet Ende März an Schulen
Erhöhungsrunde:		
am 10.12.2020	254 iPads	Lieferung erwartet 10/11. KW 2021 an MR
am 10.12.2020	509 Notebooks	Lieferung erwartet Ende März an MR/Schule.

Zu Frage 1 – Wie viele Leihgeräte stehen derzeit den Würzburger Schulen zur Verfügung?
450 iPads und 40 Laptops aus dem Programm für bedürftige SchülerInnen.

zu Frage 2 – Um welche Endgeräte handelt es sich dabei genau?

iPad: iPad 7. Generation (2019)

Notebook: HP ProBook G7 39 - 15,6" Notebook und HYRICAN NOT01611

Zu Frage 3 – Wie verteilen sich die Leihgeräte auf die einzelnen Schulen:

Von den Schulleitungen wurde folgender Bedarf gemeldet: (Erstmeldung/Erhöhungsrunde)

Adalbert-Stifter-Grundschule	65 Notebooks	(bei MR zur Installation) + 70 Notebooks
Max-Dauthendey-GS	24 iPads	(ausgeliefert 05.03.2021)+ 8 iPads
GS Dürrbachgrund	14 Notebooks	(bei MR zur Installation) + 14 Notebooks
Goethe-Kepler-GS	45 iPads	(ausgeliefert 03.03.2021)
Gustav-Walle-GS	58 iPads	(ausgeliefert 05.03.2021)+ 16 iPads
GTS Heuchelhof	60 iPads	(ausgeliefert 05.03.2021)+ 25 iPads
Josef-GS	10 iPads	(ausgeliefert 05.03.2021)+ 10 iPads
GS Lengfeld	51 iPads	(ausgeliefert 10.03.2021)+ 32 iPads
Leonhard-Frank-GS	5 Notebooks	(bei MR zur Installation) + 8 iPads
Mönchberg-GS	24 iPads	(ausgeliefert 03.03.2021)
GS Stadtmitte	14 iPads	(ausgeliefert 05.03.2021)+ 10 iPads
Steinbachtal-Burkarder-GS	10 Notebooks	(bei MR zur Installation) + 5 Notebooks
Steinbachtal-Burkarder-GS	60 iPads	(ausgeliefert 05.03.2021)+ 10 iPads
GS Versbach	24 iPads	(ausgeliefert 10.03.2021)
Walther GS	16 iPads	(ausgeliefert 05.03.2021)+ 16 iPads
Goethe Mittelschule	0	+ 24 iPads
Gustav-Walle-MS	50 Notebooks	(bei MR zur Installation)+ 30 Notebooks
MS Heuchelhof	110 Notebooks	(bei MR zur Installation)+ 40 iPads
Mönchberg-MS	24 iPads	(ausgeliefert 03.03.2021)
Mönchberg-MS	80 Notebooks	(bei MR zur Installation)+ 20 Notebooks
Pestalozzi-MS	30 Notebooks	(bei MR zur Installation)+ 10 Notebooks
Zellerauer MS	120 Notebooks	(bei MR zur Installation)
Friedensreich-Hundertwasser-S.	100 Notebooks	(bei MR zur Installation) + 50 Notebooks
Jakob-Stoll-Realschule	30 Notebooks	(bei MR zur Installation)+ 35 Notebooks

Wolfskeel-Realschule	40 iPads	(ausgeliefert 03.03.2021)+ 50 iPads
Wolfskeel-Realschule	0	+ 30 Notebooks
David-Schuster-Realschule	30 Notebooks	(bei MR zur Installation) + 30 Notebooks
David-Schuster-Realschule	50 iPads	(bei MR zur Installation)
Wirsberg-Gymnasium	60 Notebooks	(bei MR zur Installation) + 15 Notebooks
Riemenschneider-Gymn.	20 iPads	(bei MR zur Installation) + 5 iPads
Siebold-Gymnasium	45 Notebooks	(bei MR zur Installation)
Röntgen-Gymnasium	80 Notebooks	(bei MR zur Installation) + 20 Notebooks
Friedrich-Koenig-Gymn.	250 iPads	(bei MR zur Installation)
Franz-Oberthür-Schule	320 Notebooks	(Lieferung steht noch aus) + 85 Notebooks
Josef-Greising-Schule	50 Notebooks	(Lieferung steht noch aus)
Klara-Oppenheimer-Schule	100 Notebooks	(Lieferung steht noch aus) + 40 Notebooks
Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft und DV	35 Notebooks	(Lieferung steht noch aus) + 15 Notebooks
Städt. Wirtschaftsschule	15 Notebooks	(Lieferung steht noch aus) + 20 Notebooks
Berufliche Oberschule Wü	65 Notebooks	(Lieferung steht noch aus) + 20 Notebooks

zu Frage 4 – Wie viele Familien haben Unterstützung des Distanzunterrichts durch Leihgeräte angefragt?

Hierüber liegen keine Zahlen vor.

Die Bedarfsanfragen durch Eltern und Schüler werden direkt an die jeweilige Schulleitung gestellt, die Ausleihe wird dann von dort geregelt.

Zu Frage 5 – Wie viele Prozent der Leihgeräte wurden bereits ausgegeben?

Eine genaue Prozentzahl kann nicht genannt werden, da die Ausgabe direkt von den Schulleitungen übernommen wird. Die Ausgabe an die SchülerInnen/Eltern erfolgt seit Anfang dieser Woche.

Zu Frage 6 – Welcher zusätzliche Bedarf besteht an weiteren digitalen Endgeräten?

Derzeit ist kein zusätzlicher Bedarf bekannt. Die von den Schulen angeforderte Ausstattung konnte vollständig mit den zur Verfügung stehenden Fördermitteln bestellt werden.

Bei Bedarf ist in Einzelfällen eine „Ausleihe“ der Ausstattung zwischen den Schulen denkbar.

Belange der gesellschaftlichen Vielfalt (Diversity) werden berührt:	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein
Bei „Ja“ ergänzende Informationen, wie die Belange berücksichtigt werden/wurden:		

Relevante Auswirkungen auf Klimaschutz und Klimaanpassung:	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein
Bei „Ja“ ergänzende Erläuterungen:		

Die Ausführungen dienen zur Kenntnis.